PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Organismo Ejecutor: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA

Número de la Operación: DI-104/2021

Monto de la Operación: US $1,000,000.00

Nombre de la Operación: Suministro de Biodigestores productores de biogas y dotación de plantas potabilizadoras de agua

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

				Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		**Nombre de la Adquisición**	**Monto Presupuestado en $**	**Normativa Aplicable**	**Método**	**Procedimiento de Selección**	**Publicación**	**Recepción de Ofertas**	**Firma de Contrato**	**Inicio de ejecución**	**Tipo de Revisión**	**Estado del proceso**
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2	Nº CP – 01/2022 – ANDA - BCIE. Perforación de 2 pozos en cantones El Majahual y San Diego, municipio y departamento de La Libertad. / perforación, revestimiento, limpieza, pruebas y aforo de pozos.	20,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	6/15/2022	6/30/2022	7/22/2022	9/1/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			**$20,000.00**									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2	Nº LPN – 01/2022 – ANDA - BCIE. Suministro, instalación y puesta en marcha de dos sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, municipio y departamento de La Libertad./ equipamiento de pozos (motores, bombas), montaje de planta, obras civiles (casetas, tapiales, cisterna, etc.) en los sitios de la instalación.	550,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	9/12/2022	10/28/2022	12/5/2022	12/5/2022	Ex-ante	Previsto
2	*1*	*CEL-LP 14/22 Suministro de Biodigestores Productores de Biogás para la Eliminación del Uso de Leña en las Escuelas Públicas de la República de El Salvador*	380,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	6/15/2022	8/4/2022	10/24/2022	11/4/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			**$930,000.00**									

Total en este Plan General de Adquisiciones **$950,000.00**

Fecha de Actualización: 06 jun 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Púbica Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo