VW6. Cronograma BCIE (Umbrella)

ingenieria de relaciones

Actividad Duracién
W4 Proyecto BCIE (Umbrella) 10,25 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1dia
2 2 Reunidn de Kick Off 1dia
3 43 Proceso de implementacion 8,25 dias
4 3.1 Entrega de licencias 5 dias
5 3.2 Aprovisionamiento del Dashbeard 4 hrs
6 3.3 Conf. en DNS internos y pruehas 2 hrs
7 3.4 Conf. de politicas DNS (Max. 3 politicas) 4 hrs
8 1.5 Conf. de politicas WEB (Max. 3 politicas) 4 hrs
9 3.6 Instalacion de cliente y certificade S5L para PC (10 comp.) 4 hrs
10 1.7 Instalar y conf. VM para integracion con AD 4 hrs
11 3.8 Revision y pruebas 4 hrs
12 4 Transferencia de conocimiento A hrs
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