

Cronograma BCIE (Umbrella)

	Actividad	Duración
0	▀ Proyecto BCIE (Umbrella)	10,25 días
1	1 Adjudicar proyecto	1 día
2	2 Reunión de Kick Off	1 día
3	▀ 3 Proceso de implementación	8,25 días
4	3.1 Entrega de licencias	5 días
5	3.2 Aprovisionamiento del Dashboard	4 hrs
6	3.3 Conf. en DNS internos y pruebas	2 hrs
7	3.4 Conf. de políticas DNS (Máx. 3 políticas)	4 hrs
8	3.5 Conf. de políticas WEB (Máx. 3 políticas)	4 hrs
9	3.6 Instalación de cliente y certificado SSL para PC (10 comp.)	4 hrs
10	3.7 Instalar y conf. VM para integración con AD	4 hrs
11	3.8 Revisión y pruebas	4 hrs
12	4 Transferencia de conocimiento	4 hrs