th. Cronograma BCIE (DUO)

ingenieria de relaciones

Actividad Duraciéon
{8« Proyecto BCIE (DUO) 10 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1dia
2 2 Reuniodn de Kick Off 1dia
3 43 Proceso de implementacion 8 dias
4 3.1 Entrega de licencias 5 dias
5 3.2 Aprovisionamiento de Dashboard de Adm. 4 hrs
6 3.3 Conf. inicial de Dashboard 4 hrs
7 3.4 Conf. de Authentication Proxy 4 hrs
8 3.5 Enrolamiento de 10 usuarios en el portal 4 hrs
9 3.6 Conf. DUO para acceso seguro Windows y RDP (10 4 hrs

computadoras y 3 servers)

10 3.7 Configuracion de politicas para las app protegidas 4 hrs
11 4 Transferencia de conocimiento 4 hrs
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