th. Cronograma BCIE (e-mail-security)

ingenieria de relaciones

Actividad Duracion
8N4 Proyecto BCIE (e-mail-security) 13,5 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1 dia
2 2 Reunion de Kick Off 1dia
3 43 Proceso de implementacion 11 dias
4 3.1 Entrega de licencias 5 dias
5 3.2 Configuracion de registros DNS 1ldia
6 3.3 Enrutamiento de correos hacia Microsoft 365 1 dia
7 3.4 Configuracion de politicas entrantes y salientes 1ldia
3 3.5 Configuracidon de reportes 1 dia
9 3.6 Integracion con SecureX 1ldia
10 3.7 Validaciones de trifico y ajustes de politicas 1dia
11 4 Transferencia de conocimiento 4 hrs
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