V(M6. Cronograma BCIE (AMP)

ingenieria de relaciones

Actividad Duracidn
. Proyecto BCIE (AMP) 9,5 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1dia
2 2 Reunion de Kick Off 1dia
3 43 Proceso de implementacion 7 dias
4 3.1 Entrega de licencias 5 dias
5 3.2 Aprovisionamiento del Dashboard 3 hrs
6 3.3 Conf. de conector (Max. 3) 4 hrs
7 3.4 Instalacién de conectores (10 computadoras) 4 hrs
8 1.5 Configuracion de excepciones a otro AV 1hr
9 1.6 Monitoreo y calibracion para falsos positivos 4 hrs
10 4 Transferencia de conocimiento 4 hrs
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