

## Cronograma BCIE (AMP)

	Actividad	Duración
0	▀ Proyecto BCIE (AMP)	9,5 días
1	1 Adjudicar proyecto	1 día
2	2 Reunión de Kick Off	1 día
3	▀ 3 Proceso de implementación	7 días
4	3.1 Entrega de licencias	5 días
5	3.2 Aprovisionamiento del Dashboard	3 hrs
6	3.3 Conf. de conector (Max. 3)	4 hrs
7	3.4 Instalación de conectores (10 computadoras)	4 hrs
8	3.5 Configuración de excepciones a otro AV	1 hr
9	3.6 Monitoreo y calibración para falsos positivos	4 hrs
10	4 Transferencia de conocimiento	4 hrs