

## Cronograma BCIE (e-mail-security)

	Actividad	Duración
0	▀ Proyecto BCIE (e-mail-security)	13,5 días
1	1 Adjudicar proyecto	1 día
2	2 Reunión de Kick Off	1 día
3	▀ 3 Proceso de implementación	11 días
4	3.1 Entrega de licencias	5 días
5	3.2 Configuración de registros DNS	1 día
6	3.3 Enrutamiento de correos hacia Microsoft 365	1 día
7	3.4 Configuración de políticas entrantes y salientes	1 día
8	3.5 Configuración de reportes	1 día
9	3.6 Integración con SecureX	1 día
10	3.7 Validaciones de tráfico y ajustes de políticas	1 día
11	4 Transferencia de conocimiento	4 hrs