

Cronograma BCIE (Videoconferencia-Laptops)

	Actividad	Duración
0	➤ Proyecto BCIE (Videoconferencia-Laptops)	68 días
1	1 Adjudicar proyecto	1 día
2	2 Reunión de Kick Off	1 día
3	➤ 3 Proceso de implementación Equipos de Videoconferencia	66 días
4	➤ 3.1 Zona A	66 días
5	3.1.1 Entrega de equipos	65 días
6	3.1.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex	2 hrs
7	3.1.3 Instalación física	4 hrs
8	3.1.4 Transferencia de conocimiento (Administración)	1 hr
9	3.1.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final)	1 hr
10	➤ 3.2 Zona B	66 días
11	3.2.1 Entrega de equipos	65 días
12	3.2.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex	2 hrs
13	3.2.3 Instalación física	4 hrs
14	3.2.4 Transferencia de conocimiento (Administración)	1 hr
15	3.2.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final)	1 hr
16	➤ 3.3 Zona C	66 días
17	3.3.1 Entrega de equipos	65 días
18	3.3.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex	2 hrs
19	3.3.3 Instalación física	4 hrs
20	3.3.4 Transferencia de conocimiento (Administración)	1 hr
21	3.3.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final)	1 hr
22	➤ 4 Laptops	20 días
23	4.1 Entrega de equipos	20 días