U‘Mt. Cronograma BCIE

(Videoconferencia-Laptops)

Actividad Duracidn
I Proyecto BCIE (Videoconferencia-Laptops) 68 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1dia
2 2 Reunion de Kick Off 1dia
3 4 3 Proceso de implementacion Equipos de Videoconferencia 66 dias
4 43.17o0na A 66 dias
5 3.1.1 Entrega de equipos 65 dias
6 3.1.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex 2 hrs
7 3.1.3 Instalacion fisica 4 hrs
3.1.4 Transferencia de conocimiento (Administracién) 1hr
9 3.1.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final) 1hr
10 43.270na B 66 dias
11 3.2.1 Entrega de equipos 65 dias
12 3.2.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex 2 hrs
13 3.2.3 Instalacion fisica 4 hrs
14 3.2.4 Transferencia de conacimiento (Administracién) 1hr
15 3.2.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final) 1hr
16 43.37onaC 66 dias
17 3.3.1 Entrega de equipos 65 dias
13 3.3.2 Conf. y registro del dispositivo en el Cloud Webex 2 hrs
19 3.3.3 Instalacion fisica 4 hrs
20 3.3.4 Transferencia de conocimiento (Administracion) 1hr
21 3.3.5 Transferencia de conocimiento (Usuario final) 1hr
EPERN 4 4 Laptops 20 dias
23 4.1 Entrega de equipos 20 dias
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