U(Mt. Cronograma BCIE (Webex Meetings)

ingenieria de relaciones

Duracidn
BN Proyecto BCIE (Webex Meetings) 9 dias
1 1 Adjudicar proyecto 1dia
2 2 Reunion de Kick Off 1dia
3 4 3 Proceso de implementacidn 6,5 dias
4 3.1 Entrega de licencias 5 dias
5 3.2 Aprovisionamiento del portal Web Control Hub 2 hrs
6 3.3 Instalacién de Directory Connector para integracion con AD 4 hrs
7 2.4 Integracion del servicio de calendario de Microsoft o Google 4 hrs
8 1.5 Instalacién de Webex Meetings (5 computadoras) 2 hrs
9 4 Transferencia de conocimiento (Administracién) 4 hrs
10 5 Transferencia de conocimiento (Usuario final) 4 hrs
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